

Приложение № 1
к приказу министра образования
Оренбургской области
от 27.12.2013 № 01-д/1659

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 2014 году

Цель: Введение и реализация ФГОС дошкольного образования, определение первоочередных действий министерства образования, органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных образований Оренбургской области, по нормативному правовому обеспечению ФГОС дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).

Задачи:

1. Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере дошкольного образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2013 № 273-ФЗ) и ФГОС ДО.

2. Разработка организационно-управленческих документов и принятие решений, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ДО применительно к социально-экономическим, этнокультурным и другим особенностям Оренбургской области.

3. Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ДО.

4. Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ДО и координация деятельности органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных образований Оренбургской области.

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Нормативное правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.1.	Обсуждение проекта ФГОС ДО	Июнь-сентябрь 2013 г.	МО, МОУО
1.2.	Организация исследования уровня готовности дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО	Август – декабрь 2013 г.	МО, ФГБОУ ВПО ОГПУ, ГБУ РЦРО
1.3.	Создание областной рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОО Оренбургской области	Декабрь 2013 г., январь 2014 г.	МО, ГБУ РЦРО
1.4.	Организация мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Март, ноябрь 2014 г.	МО, МОУО

1.5.	Создание муниципальных рабочих групп по введению ФГОС ДО	Декабрь 2013– январь 2014 г.	МОУО
1.6	Определение «Пилотных площадок» в муниципалитетах для введения ФГОС ДО	Декабрь 2013 г. – январь 2014 г.	МОУО
1.7.	Контроль за введением ФГОС ДО в дошкольные образовательные организации	Ноябрь – декабрь 2014 г.	МО, ФГБОУ ВПО ОГПУ, ГБУ РЦРО
1.8.	Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий введения ФГОС ДО в 2014 году»	Декабрь 2013 г.	МО, ГБУ РЦРО
2. Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО			
2.1.	Разработка методических рекомендаций для учредителей образовательных организаций Оренбургской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования о перечне необходимого оборудования для организации предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Март 2014 г.	ФГБОУ ВПО ОГПУ ГБУ РЦРО
2.2.	Разработка информационно-методического письма по реализации федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО, в практике дошкольных образовательных организаций области	По утверждению реестра	ФГБОУ ВПО ОГПУ, ГБУ РЦРО
2.3.	Создание методических рекомендаций по разработке Основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО	Февраль – март 2014 г.	ФГБОУ ВПО ОГПУ, ГБУ РЦРО
2.4.	Разработка методических рекомендаций по приведению нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность дошкольных образовательных организаций, в соответствие с ФГОС ДО	Декабрь 2013 г. – январь 2014 г.	
2.5.	Разработка методических рекомендаций по развитию государственно-общественного управления в дошкольных образовательных организациях Оренбургской области	Ноябрь – декабрь 2014 г.	МО, ИПК и ППРО ОГПУ
2.6.	Разработка методических рекомендаций «Проведение стартовой диагностики в условиях введения ФГОС ДО»	Сентябрь 2014 г.	ГБУ РЦРО

2.7.	Проведение единых методических дней	Один раз в квартал, начиная с ноября 2014 г.	ФГБОУ ВПО ОГПУ, ГБУ РЦРО
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1	Разработка контента повышения квалификации для педагогов и руководящих работников ДОО	Июль 2014 г.	МО, ФГБОУ ВПО ОГПУ
3.2.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	Июль 2014-2016 гг.	МО, ГБУ РЦРО
3.2.1.	Разработка программ повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ДОО	2014-2016 гг.	ФГБОУ ВПО ОГПУ, Орский государственный технологический институт (филиал) Орского государственного университета, ГБОУ СПО «Педагогический колледж г. Бузулука», ГБОУ СПО «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга, ГОУ СПО «Педагогический колледж г. Орска», ГОУ СПО «Педагогический колледж г. Бугуруслана»
3.2.2.	Формирование соцзаказа на прохождение курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций по введению ФГОС ДО	2014-2016 гг.	ФГБОУ ВПО ОГПУ, МОУО
3.2.3.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов дошкольных образовательных организаций, планов самообразования	Ежегодно	Специалисты (методисты) по дошкольному образованию МОУО
3.3.	Организация и проведение областных научно-практических конференций, педагогических чтений, совещаний и методических семинаров по проблемам введения ФГОС ДО	В течение 2014 г.	МО, ГБУ РЦРО, руководители МОУО, специалисты (методисты) по дошкольному образованию МОУО, педагоги и руководители ДОО

3.4.	Методическое обеспечение РМК/ГМК по введению ФГОС ДО	В течение 2014 г. (обновление 1 раз в квартал)	ГБУ РЦРО
3.5.	Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников ДОО	Март 2014 г.	ГБУ РЦРО
3.6.	Приведение в соответствие должностных инструкций	Апрель 2014 г.	МОУО, педагоги и руководители ДОО
4. Обеспечение финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДО			
4.1.	Реализация методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации	Ноябрь 2013 г.	МО, МОУО
4.2.	Разработка методических рекомендаций по введению системы оплаты труда в дошкольные образовательные организации, отражающей результаты деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ДО	Ноябрь 2014 г.	МО, МОУО
5. Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1.	Разработка примерного положения о публичном докладе дошкольной образовательной организации. Разработка регламента размещения публичных докладов в открытом информационном пространстве (сайты образовательных организаций, сайты органов исполнительной власти)	Ноябрь-декабрь 2014 г.	МО, ГБУ РЦРО, МОУО
5.2.	Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в Оренбургской области	Май – декабрь 2014 г.	МО, ГБУ РЦРО
5.3.	Освещение вопросов, связанных с реализацией ФГОС ДО, на сайтах и в СМИ	Весь период	МО, ГБУ РЦРО, МОУО
5.4.	Презентация передового педагогического опыта по внедрению ФГОС ДО на страницах газет и журналов	Весь период	МО, ГБУ РЦРО, МОУО
5.5.	Организация просветительной работы среди родителей и заинтересованной общественности	Весь период	МО, ГБУ РЦРО, МОУО, педагоги и руководители ДОО
5.6.	Диссеминация педагогического опыта инновационной деятельности	В процессе формирования опыта	МО, ГБУ РЦРО, МОУО